참단과 혁신의 **소리나** 희망도시 **이**

생산등록번호	수도시설과-1380	
등 록 일	2025. 2. 3.	
결 재 일	2025. 2. 3.	
공개구분 비공개(5)		

결	주무관	급수시설팀장	수도시설과장
			전결 2025. 2. 3.
재	사진우	설동길	김유영
협 조			

감 독 보 고 서

(분당구 대장동 579-21 개조 급수공사 일시 정지)

보고요지

□ 보고개요: 수용가 요청으로 인한 일시 정지 요청임

□ 공사기간: 2025. 1. 17.~ 2. 10.

- 일시정지일: 2025. 2. 3.

- 공사 잔여 일수: 8일

성 남 시 (수도시설과)

감 독 보 고 서

(분당구 대장동 579-21 개조 급수공사 일시 정지)

2025. 1. 17. (주) 명후건설 대표 김대용과 계약 체결하여 시행중인 분당구 대장동 579-21 개조 급수공사 대하여 다음과 같이 변동사항이 발생되어 감독보고 합니다.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 분당구 대장동 579-21 개조 급수공사

○ 사 업 량 : 계량기 D20mm-1전 증설(세대별 계량기)

○ 공사기간 : 2025. 1. 17. ~ 2. 10.

○ 도 급 액 : 금399,000원(금삼십구만구천원)

○ 시 공 자 : (주)명후건설

□ 현장 변동사항

- 수용가 필지 내 공지에 설치하는 세대별 계량기 공사로, 수용가 공사를 통해 굴착 및 내부관 매설 선행 후 설치 예정이었으나
- 최근 기온이 급격히 강하하여 수용가 측에서 공사를 일시 정지하고 한파 해소 후 재개 의사를 밝힘에 따라 공사 일시정지하고자 함
- 정지일: 2025. 2. 3.
- 공사 잔여일수: 8일

□ 감독자 의견

○ 2025. 2. 3. 공사 일시정지 후 정지사유 해제시 공사를 재개함이 타당하다고 사료됨

2025. 2. 3.

위 보고자 지방시설서기 사진우

맑은물관리사업소장 귀하